# Tagesbetreuungsangebote für Kinder in der Stadtgemeinde Bremen

## - Stadtteil Neustadt -

---

## Stand der Planung und Umsetzung des Ausbaus der Angebote der Tagesbetreuung für Kinder





## Quantitative und qualitative Ziele des Ausbaus bis 2019/2020:

- 50%Versorgungsquote für 0-<3-Jährige
- 98%Versorgungsquote für 3-<6-Jährige
- durchgängige Angebotsstruktur für Kinder bis zum Eintritt in die Schule in einer Kita
- Qualitätsentwicklung im Umgang mit Vielfalt
- Weiterentwicklung der Kitas zu sozialräumlich vernetzten Kinder- und Familienzentren
- Verstärkung der alltagsintegrierten Sprachförderung

## Neustadt / Neubaugebiete und Ausbauflächen

| Bezeichnung | Wohneinheiten - gesamt - | davon Einfamilien-häuser | davon Mehrfamilien-häuser | Erstbezug | Bezugs-dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Güldenhausquartier | 200 | 0 | 200 | 2022 | 10 |
| Hohentorsplatz | 50 | 0 | 50 | 2019 | 1 |
| Hochbunker Moselstraße | 19 | 0 | 19 | 2018 | 2 |
| Ottostraße | 30 | 0 | 30 | 2020 | 2 |
| Areal um Silberwarenfabrik | 75 | 0 | 75 | 2022 | 10 |
| Hubertushöhe | 30 | 10 | 20 | 2020 | 3 |
| Scharnhorst Quartier Erweiterung | 200 | 0 | 200 | 2022 | 5 |
| Gartenstadt Werdersee I | 100 | 0 | 100 | 2018 | 2 |
| Gartenstadt Werdersee II | 500 | 300 | 200 | 2021 | 5 |
| Scharnhorst Quartier | 130 | 40 | 90 | 2021 | 3 |
| Summe | 1.334 | 350 | 984 | | |



## Bevölkerungsvorausberechnungen - Vergleich der Versionen Aug. 2016 vs. Dez. 2017

### Neustadt



# zusätzliche Platzbedarfe entsprechend den Zielquoten / Neustadt




| Zielquoten: | 49% / 97% | 50% / 98% |
|---|---|---|

Achtung: Die Zielquoten sind der politisch beschlossene soll-Wert für den Platzausbau. Sie sind nicht identisch mit den Versorgungs- oder Nachfragequoten. Ausgangswert sind die Platzzahlen des Status III, Okt. 2017.



# Umsetzung und Planung der zusätzlichen, rechnerischen Platzbedarfe / Neustadt

| | KGJ 18/19 | | | KGJ 19/20 | | | KGJ 20/21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen |
| rechnerischer Platzausbau (#Ausbau-soll) | 15 | 46 | **rd. 4,5** | 36 | 58 | **rd. 7** | 0 | 36 | **rd. 2** |

bereits umgesetzte / geplante Projekte (Ausbau-ist)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita Wilhelm-Kaisen-Oberschule (Vorlauf + Neubau) | 4 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 4 | 4 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 4 | | | |
| KuFZ Neustadtwall (Vorlauf + nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten) | 10 | 40 | 3 | | | | 1 Gruppe (entspr. Nachfrage) | | 1 |
| DRK-Kinderhaus Auf dem Stadtwerder (ab IV. Quartal 2018) | 10 | 20 | 2 | | | | | | |
| Kita Gartenstadt Werdersee | | | | | | | 6 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 6 |
| **Summen** | | | **9** | | | **4** | | | **7** |

# Struktur des Angebots in den Kitas

| Neustadt | | Platzangebot nach Einrichtungsart | |
|---|---|---|---|
| | | 0-<3 | 3-<6 |
| Alte Neustadt | | | |
| 1 | Kita Hohentor | x | x |
| 2 | Kita Neustadtswall | x | x |
| 3 | Kita der Ev. Gemeinde Neustadt, Standort St. Pauli | | x |
| 4 | Entdeckerinsel | x | |
| 5 | Kinderinsel Sonnenschein | x | x |
| 6 | Kindergruppe Flummi | x | |
| 7 | Kindergruppe Quakbüdel | x | |
| 8 | Kindergruppe Zauberlehrlinge | x | |
| 9 | Kindergruppe Villa Kunterbunt | x | |
| 10 | Kleinkindgruppe bambinicentral | x | |
| Hohentor | | | |
| 11 | Kindergarten Neustädter Spatzen | | x |
| Neustadt | | | |
| 12 | Kita Delmestraße | x | x |
| 13 | Kita Mainstraße | x | x |
| 14 | Kindergruppe Delmestraße | | x |
| 15 | Kindergruppe Schmetterlinge | x | |
| 16 | Kinderladen Bullerbü | x | |
| 17 | Kindergruppe Socke | x | |
| 18 | Kindergruppe Milchzahn | x | |
| 19 | Kita Rackzack | x | |
| 20 | Kinderkrippe Neustadt | x | |
| | Anzahl der Kitas | 17 | 8 |

verändert seit Beschluss des Ausbaukonzeptes 2015



# Struktur des Angebots in den Kitas

| Neustadt (Fortsetzung) | | Platzangebot nach Einrichtungsart | |
|---|---|---|---|
| | | 0-<3 | 3-<6 |
| | Übertrag - Anzahl der Kitas | 17 | 8 |
| Südervorstadt | | | |
| 21 | Kita der Ev. Gemeinde Neustadt, Standort Gastfeldstraße | | x |
| 22 | Kita der Ev. Gemeinde Neustadt, Standort Kornstraße | x | |
| Gartenstadt-Süd | | | |
| 23 | Kita Thedinghauser Straße | X | x |
| 24 | Kita der Ev. Gemeinde Neustadt, Standort Matthias Claudius | x | x |
| Buntentor | | | |
| 25 | Kita Hardenbergstraße | x | x |
| 26 | Kita der Ev.Gemeinde St. Jacobi (Kinderhaus Arche) | | x |
| 27 | Kindergarten Trotzköpfe | | x |
| 28 | Kinderhaus Kodakistan | x | x |
| Neuenland | | | |
| 29 | Kita Airportstadt | x | x |
| Huckelriede | | | |
| 30 | Kita Kornstraße | x | x |
| 31 | "BeLeM" im SZ Huckelriede | x | |
| 32 | Die Piepmatzen | x | |
| 33 | iaf-Kinderhaus | - (bis 7.18) | |
| 34 | SOS Kinder- und Familienzentrum Huckelriede | x | x |
| 35 | Kita Wilhelm-Kaisen-Oberschule | x | x |
| 36 | Naturorientierte Kindergruppe im LiLuBad | | x |
| 37 | Naturkindergarten Wildzwerge | | x |
| 38 | DRK-Kinderhaus Auf dem Stadtwerder (ab IV. Quartal 2018) | x | x |
| | Anzahl der Kitas - gesamt | 29 | 22 |

# Neustadt: zu erwartende Angebotsveränderungen bis KGJ 2020/21

| | KGJ 18/19 | | | KGJ 19/20 | | | KGJ 20/21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen | 0-<3 | 3-<6 | Anzahl Gruppen |
| rechnerischer Platzausbau (#Ausbau-soll) | 15 | 46 | **rd. 4,5** | 36 | 58 | **rd. 7** | 0 | 36 | **rd. 2** |
| bereits umgesetzte / geplante Projekte (Ausbau-ist) | | | | | | | | | |
| Kita Wilhelm-Kaisen-Oberschule (Vorlauf + Neubau) | 4 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 4 | 4 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 4 | | | |
| KuFZ Neustadtwall (Vorlauf + nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten) | 10 | 40 | 3 | | | | 1 Gruppe (entspr. Nachfrage) | | 1 |
| DRK-Kinderhaus Auf dem Stadtwerder (ab IV. Quartal 2018) | 10 | 20 | 2 | | | | | | |
| Kita Gartenstadt Werdersee | | | | | | | 6 Gruppen (entspr. Nachfrage) | | 6 |
| **Zwischensumme** | | | **9** | | | **4** | | | **7** |
| laf-Kinderhaus (bis 7.2018) | - 8 | | -1 | | | | | | |
| **Summe** | | | **8** | | | **4** | | | **7** |

# Ausgangspunkt der Berechnungen ist das Platzangebot am 1. Oktober 2017 (Status III)



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

# Neustadt: kurzfristige Angebotsplanung / 1. Aug.18

**Anmeldungen und lfd. Plätze (Stand: Status I / Jan. 2018)**




**unversorgte Kinder zur zentralen Vermittlung (Stand: 17.05.2018)**