
Sachstand Umbau Osterstraße
Beiratssitzung Neustadt
25. Oktober 2018, 18.00 Uhr

Rainer Imholze  / Bernd Liedke / Köß
25. Oktober 2018

SUBVE Aktive Zentren / 
Buntentor

Anlage 1 zum Protokoll
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Bauherr
• Hansewasser und Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (CTB)
• Hansewasser ist zuständig für die örtliche Bauüberwachung 

und Bauoberleitung (auch Straßenbau)
• Herr Habelmann, Herr Wesch, Herr Köß und Herr Liedke
• Wöchentliche Baubesprechung

Baufirma
• STRABAG (Hauptauftragnehmer)
• Projekt durch Hansewasser ausgeschrieben (2 Aufträge: 

Kanalbau und Straßenbau)
• Nachtragsverhandlungen
• Mängelbeseitigung (Bewertung durch Bauoberleitung)
• Abnahme Straßenbau durch CTB und ASV
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Zeitplan

• Baubeginn Ende März 2017
• Ursprünglicher Fertigstellungstermin August 2018
• Neuer Fertigstellungstermin und Abnahme Dezember 

2018

Eventuelle Nachbesserungen:
• Fugenarbeiten im Entreebereich
• Schilder / Bänke / Fahrradständer
• Pflanzkübel wie beim Ortstermin besprochen im 

Entreebereich
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Besondere Aspekte / Probleme

Zentaurenstraße / Entree: falscher Füllsand, keine Tragfähigkeit 
Lösung Austausch (2 Wochen)
Rettungswache / Neustadtswall Kanalbau 
Neue Leitungen (2 Wochen)
Buntentorsteinweg / Rettungswache: nicht tragfähiger Baugrund (Winter 
2017/18)
Frostschutzschicht verstärkt und Schottertragfähigkeit verbessert 
(Bodengutachten)
(2 Wochen plus Schlechtwetter)
Schlechtwetter : 49 Arbeitstage (10 Wochen)
Rettungswache / Neustadtswall: mangelhaft ausgeführte Asphaltarbeiten 
Allles neu !!!
Kreuzungsbereich Osterstraße / Neustadtswall: überducrhschnittlich 
lange Kanalbauarbeiten (3 Wochen)
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• Platane
• Anzahl der Bäume und Parkplätze (Bepflanzung war sehr 

optimistisch geplant)
• TÖB Verfahren: Einwände der Leitungsträger, Feuerwehr, ASV
• Konflikt UBB /ASV wegen überbaubarem Pflanzsubstrat
• Abwägung Anzahl Bäume / Parkplätze
• Zeitverlust
•
• Situation Bauwirtschaft
•
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Pflanzbeispiel: Kupfer Felsenbirne - Amelanchier lamarckii
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Pflanzbeispiel:
Feuer Ahorn - Acer ginnala
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Wie geht´s weiter mit dem Programm „Aktive Zentren“ ?

• Sportplatz
• Brücke
• Evtl. Beleuchtung / Buntes Tor

Einweihung Osterstraße


