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Informationsveranstaltung

Bunker Mainstraße 15

Tagesordnung

1. Begrüßung und allgemeine Vorstellung des Projektes

Rainer Mielke, Mielke + Freudenberg

2. Kurze Präsentation bereits realisierter Bunkerprojekte

Marco Sperling, AVG Nord GmbH

3. Beschreibung des gesamten Abbruchverfahrens sowie

Darstellung der einzelnen Sicherheitsvorkehrungen

Marco Sperling , Fa. AVG Nord GmbH

4. Offene Fragenrunde

Anlage 3 zum Protokoll FA Bau Neustadt 07.11.18
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Bunker Wielandstraße

Bunker Börnestraße Bunker Nebendahlstraße
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Abbruchplanung



Gebäudetrennung

www.avg-nord.de   - AVG Nord GmbH   - info@avg-nord.de

Herstellung der vertikalen Trennschnitte für die Fensterbänder

 Herstellung von 14 vertikalen Trennschnitten
 Übertragung von Erschütterungen werden minimiert
 Seilsägearbeiten fast geräuschlos
 Dauer der Arbeiten ca. 8 Wochen
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Schallschutz auf der Bunkerdecke

Schallschutzsystem aus dem Eventbereich

 erhebliche Reduzierung der Lärmausbreitung

 Zusätzlicher Staubschutz

 Vorhaltung bis Einarbeitung in den Baukörper



Seismographen
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Erschütterungsmessungen der direkten Nachbargebäude

 Einrichten einer Frühwarnschwelle

 Sofortmeldung bei Grenzwertüberschreitung der errichteten

Frühwarnschwelle

 Abschließender Endbericht
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Herstellung einer Andienöffnung

Fräsen der Andienöffnung

 Erstellen der Öffnung im Fräsverfahren

 Dauer der Arbeiten ca. 5 Std

 Uhrzeit Ausführung nach Wahl 

Aufsetzen des Baggers mittels Telekran

Aufheben des Kettenbaggers mittels

250 to Telekran

Durchführung der Arbeit zwischen 6.00 Uhr 

und ca. 12.00 Uhr
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Fräsarbeiten
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Fräsarbeiten an der Bunkerdecke

Abbrucharbeiten

 Arbeitszeiten 7.30 Uhr – 17.30 Uhr abzgl. 1 Stunde Mittagspause

 Erstellung einer repräsentativen Lärmmessung am ersten Tag der

Abbrucharbeiten, Arbeitsabläufe bleiben die kommenden 3 Wochen die

selben.

 Die Abbruchbagger besitzen zwecks Staubminimierung fest angebaute 

Wasserbedüsungsanlagen

 Herstellen eines Abwurfschachtes ca. 2,00 m x 2,00 m durch die Bunkerdecke

 Schwächen der Bunkerdecke auf ca. 0,60 m im Fräsverfahren

 Anschließendes Schneiden der Bunkerdecke mittels Betonschere
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Fräsarbeiten an den Bunkerwänden

Abbrucharbeiten

 Arbeitszeiten 7.30 Uhr – 17.30 Uhr abzgl. 1 Stunde Mittagspause

 Abbau des Schallschutzsystem Bunkerdecke

 Erstellung der zweiten repräsentativen Lärmmessung am ersten Tag der

Fräsarbeiten

 Schwächen der Bunkerwände auf ca. 0,60 m im Fräsverfahren

 Dauer der Fräsarbeiten für eine Etage ca. 5 Tage

 Etagenweiser Abbruch
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Schneidarbeiten an den Bunkerwänden

Abbrucharbeiten

 Arbeitszeiten 7.30 Uhr – 17.30 Uhr abzgl. 1 Stunde Mittagspause

 Erstellung der dritten repräsentativen Lärmmessung am ersten Tag der

Schneidarbeiten

 Schneiden der vorgeschwächten Bunkerwand mittels Betonschere

 Zur zusätzlichen Sicherheit wir ein Abbruchvorhang mittels des

Baukran an die zu bearbeitende Stelle gehängt.

 Dauer der Schneidarbeiten einer Etage ca. 1 Tag

 Etagenweiser Abbruch
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Fertigstellung Bunkerabbruch

Geschafft !!

Fertigstellung  bei störungsfreiem Ablauf der Abbrucharbeiten 
nach 4,5 Monaten
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