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1. Stand des Planungsverfahrens, zukünftige Planungsschritte und 
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2. Zusammenfassende Darstellung der Planung
- Erdbau einschließlich Straßenbau
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Stand des Planungsverfahrens und zukünftige Planungsschritte
Stand 05.10.2020

05.10.2020

Aufstellung Rahmenentwurf Rablinghausen 2009 bis 2013 u.a. mit Beteiligung von Bauordnung, Grünordnung, Amt für 
Straßen und Verkehr, Feuerwehr

Präsentation Variantenuntersuchung und Vorzugsvarianten in der öffentlichen Beiratssitzung Woltmershausen im 
Februar 2011

Rahmenentwurf Rablinghausen Stand: August 2013 – Variantenuntersuchung mit Darstellung unserer Vorzugsvariante

Prüfung des Rahmenentwurfes durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Prüfungsvermerk zur Förderfähigkeit durch Mittel GAK und Festlegung der auszuführenden Variante vom 04.04.2014

Präsentation förderfähige Variante in der öffentlichen Beiratssitzung Woltmershausen
im Juli 2014

Antrag für Planungsmittel aus GAK, Zuwendungsbescheid vom 10.03.2016

Präsentation des aktuellen Planungsstandes im April 2016 und Juni 2018

Prüfung des Bauentwurfs im Referat 32,  SKUMSW (14.02.2019-04.02.2020)

Vorprüfung der Genehmigungsunterlagen im Referat 34, SKUMSW (08.05.2020-28.07.2020)

Antrag auf Planfeststellung am 02.09.2020

Planfeststellungsverfahren (12-14 Monate)
Planfeststellungsbeschluss Herbst 2021

Bauausführung: Herbst 2021 bis 2024 ???

Bremischer Deichverband
am linken WeseruferKostenberechnung Stand 21.05.2019
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netto brutto



Bremischer Deichverband
am linken WeseruferÜbersicht Projektgebiet – Unterteilung Abschnitte
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Bremischer Deichverband
am linken WeseruferKurzvorstellung der Abschnitte

- Lagepläne

- Besonderheiten wie z. B. Deichscharte, Deichquerungen/-wege

- Schemaschnitte

- Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen
(Deichbereich und Pusdorfer Meile)

05.10.2020
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am linken WeseruferAbschnitt A: Schemaschnitt

05.10.2020
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05.10.2020
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05.10.2020

• Transportstrecke durch den Neustädter Hafen

• Einzäunung der Baustelle mit Staubschutz

• Reifenwaschanlage für Transportfahrzeuge

• Erhalt der Wegebeziehungen ins Deichvorland mit Verkehrsregelung im Bereich der 
Querung der Baustraße

• Sicherstellung der Parkmöglichkeiten im Deichvorland (insbesondere Kleingärten)

• Lärmgutachten für Transportwege und Bauausführung (Veröffentlichung im Rahmen
der Planfeststellung)

• Beweissicherung an Gebäuden entlang der Straßen Rablinghauser Deich und
Westerdeich (vor Beginn der Baumaßnahmen)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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