


























0 Neubau Kita und Schule 23.09.2019 07.01.2024

1 Fertigstellung ES-Bau 1 Tag ? 23.09.2019 23.09.2019

2 Prüfung und Freigabe ES-Bau 3 Monate 23.09.2019 13.12.2019

3 Weihnachtsferien 2,1 Wochen 23.12.2020 06.01.2021

4 Erstellung EW-Bau 4,35 Monate 01.10.2020 29.01.2021 2

5 Abschlusspräsentation 2 Wochen 01.02.2021 12.02.2021 4

6 Laufzeit Freigabe EW-Bau 3,3 Monate 15.02.2021 17.05.2021 5

7 Bauantrag 1 Monat 01.06.2021 28.06.2021 …

8 Laufzeit Bauantrag 5 Monate 29.06.2021 15.11.2021 7

9 Baugenehmigung 1 Tag 16.11.2021 16.11.2021 8

10 Ausführungsplanung AFU-Bau 5 Monate 29.06.2021 15.11.2021 7

11 Freigabe AFU-Bau 2 Wochen 16.11.2021 29.11.2021 10

12 Erstellung LVs 80% 10 Wochen 05.10.2021 13.12.2021 …

13 LVs Prüfung, Überarb. 5 Wochen 14.12.2021 17.01.2022 12

14 Weihnachtsferien 2,1 Wochen 23.12.2021 07.01.2022

15 Einstellung / Veröffentlichung 4 Wochen 18.01.2022 14.02.2022 13

16 Laufzeit LVs 4 Wochen 15.02.2022 14.03.2022 15

17 Submission, Vergabe, Auftrag 
Tiefgründung, Rohbau, Dach, 
Fassade 

5 Wochen 15.03.2022 18.04.2022 16

18 Auftrag 1 Tag 26.04.2022 26.04.2022 …

19 Baubeginn 27.04.2022 09.11.2022

20 Baustelleneinrichtung 2 Wochen 27.04.2022 10.05.2022 18

21 Erdarbeiten, Unterfangung 
Bestand

3 Wochen 11.05.2022 31.05.2022 20

22 Tiefgründung Pfähle 77Stck. 3 Wochen 01.06.2022 21.06.2022 21

23 Rohbauarbeiten Gründung 
Stb. + MW ohne Putz

4,9 Monate 22.06.2022 04.11.2022 22

24 Dachabdichtung 2,5 Wochen 24.10.2022 09.11.2022 …

25 Gebäudehülle 30.11.2022 06.12.2023

26 Einbau Fenster und 
Außentüren

8 Wochen 30.11.2022 25.01.2023 24
…

27 Fassadenverkleidung 
(UK,WD, Verblender, 
Fertigteile, WDVS)

3 Monate 13.02.2023 05.05.2023 26
EA
…

28 Gründach, Wartungswege 
etc.

3 Wochen 08.05.2023 26.05.2023 27

29 Photovoltaikanlage 3 Wochen 29.05.2023 16.06.2023 28

30 Ausbaugewerke 25.01.2023 06.12.2023 26

31 TGA Rohinstalltion 2,5 Monate 25.01.2023 05.04.2023 14

32 Putzarbeiten 4 Wochen 08.03.2023 05.04.2023 …

33 Estrich inkl. Trocknung 3 Monate 05.04.2023 28.06.2023 32

34 Wandfliesen 4 Wochen 26.04.2023 24.05.2023 …

35 UK Akustikdecken 4 Wochen 05.04.2023 03.05.2023 32

36 innere Metallbauarbeiten 1 Tag ? 25.01.2023 26.01.2023

37 Zargeneinbau 4 Wochen 25.01.2023 22.02.2023 26

38 abgehängte Decken 
schließen

4 Wochen 05.04.2023 03.05.2023 31

39 Malerarbeiten 6 Wochen 07.06.2023 19.07.2023 …

40 Bodenfliesen 3 Wochen 28.06.2023 19.07.2023 33

41 Bodenbelagsarbeiten Lino/
Teppich

6 Wochen 28.06.2023 09.08.2023 33

42 Sanitärtrennwände 2 Wochen 19.07.2023 02.08.2023 40

43 Einbaumöbel Tischler 6 Wochen 09.08.2023 20.09.2023 41

44 Installation Kitaküche 4 Wochen 19.07.2023 16.08.2023 40

45 Einbau Türblätter 1 Woche 19.07.2023 26.07.2023 40

46 TGA Endinstalltion 2 Monate 19.07.2023 13.09.2023 39

47 Schießanlage 1 Woche 26.07.2023 02.08.2023 45

48 Außenanlagen 6 Monate 08.05.2023 20.10.2023 27

49 Abnahmen/
Inbetriebnahmen

4 Wochen 13.09.2023 11.10.2023 46

50 Mängelbeseitigung 10 Wochen 13.09.2023 22.11.2023 46

51 Bauschlussreinigung 2 Wochen 22.11.2023 06.12.2023 50

52 Übergabe 06.12.2023 06.12.2023 51

53 Umzug Schule und Kita 2 Wochen 06.12.2023 20.12.2023 52

54 Weihnachtsferien 25.12.2023 07.01.2024
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Neubau Kita und Schule

Fertigstellung ES-Bau

Prüfung und Freigabe ES-Bau

Weihnachtsferien

Erstellung EW-Bau

Abschlusspräsentation 

Laufzeit Freigabe EW-Bau 

Bauantrag

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

Ausführungsplanung AFU-Bau

Freigabe AFU-Bau

Erstellung LVs 80%

LVs Prüfung, Überarb.

Weihnachtsferien

Einstellung / Veröffentlichung

Laufzeit LVs

Submission, Vergabe, Auftrag Tiefgründung, Rohbau,…

Auftrag

Baubeginn

Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten, Unterfangung Bestand

Tiefgründung Pfähle 77Stck.

Rohbauarbeiten Gründung Stb. + MW ohne Putz

Dachabdichtung

Gebäudehülle

Einbau Fenster und Außentüren

Fassadenverkleidung (UK,WD, Verblender, Fertigteile,…

Gründach, Wartungswege etc.

Photovoltaikanlage

Ausbaugewerke

TGA Rohinstalltion

Putzarbeiten

Estrich inkl. Trocknung

Wandfliesen

UK Akustikdecken

innere Metallbauarbeiten

Zargeneinbau

abgehängte Decken schließen

Malerarbeiten

Bodenfliesen

Bodenbelagsarbeiten Lino/Teppich

Sanitärtrennwände

Einbaumöbel Tischler

Installation Kitaküche

Einbau Türblätter

TGA Endinstalltion

Schießanlage

Außenanlagen

Abnahmen/Inbetriebnahmen

Mängelbeseitigung

Bauschlussreinigung

Übergabe

Umzug Schule und Kita

Weihnachtsferien

Q2 / 2019 Q3 / 2019 Q4 / 2019 Q1 / 2020 Q2 / 2020 Q3 / 2020 Q4 / 2020 Q1 / 2021 Q2 / 2021 Q3 / 2021 Q4 / 2021 Q1 / 2022 Q2 / 2022 Q3 / 2022 Q4 / 2022 Q1 / 2023 Q2 / 2023 Q3 / 2023 Q4 / 2023 Q1 

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

0 Sanierung Kita- Altbau 26.09.2019 26.07.2024 5,3J?

1 Fertigstellung ES-Bau 26.09.2019 26.09.2019 1 Tag ?

2 Prüfung und Freigabe ES-Bau 26.09.2019 18.12.2019 3 Monate

3 Weihnachtsferien 23.12.2020 10.01.2021 2,6 Wochen

4 Erstellung EW-Bau 01.10.2020 29.01.2021 4,35 Monate 2

5 Abschlusspräsentation 01.02.2021 12.02.2021 2 Wochen 4

6 Laufzeit Freigabe EW-Bau 15.02.2021 17.05.2021 3,3 Monate 5

7 Ausführungsplanung AFU-Bau 01.06.2021 15.11.2021 6 Monate 6EA+2…

8 Freigabe AFU-Bau 16.11.2021 29.11.2021 2 Wochen 7

9 Erstellung LVs 80% 03.07.2023 11.08.2023 1,5 Monate

10 LVs Prüfung, Überarb. 14.08.2023 25.08.2023 2 Wochen 9

11 Einstellung / Veröffentlichung 28.08.2023 08.09.2023 2 Wochen 10

12 Laufzeit LVs 11.09.2023 29.09.2023 3 Wochen 11

13 Submission, Vergabe, Auftrag 02.10.2023 27.10.2023 1 Monat 12

14 Umzug Schule und Kita in 
Neubau

06.12.2023 19.12.2023 2 Wochen

15 Nutzungsaufnahme Neubau 20.12.2023 20.12.2023 14EA+…

16 Weihnachtsferien 25.12.2023 07.01.2024 2 Wochen

17 Baubeginn 12.01.2024 08.03.2024 2M

18 Baustelleneinrichtung 12.01.2024 18.01.2024 1 Woche 14EA+3…

19 Schadstoffsanierung/
Abbruchmaßnahmen

26.01.2024 22.02.2024 1 Monat 18EA+1
Woche

20 Reinigung 23.02.2024 05.03.2024 1,6 Wochen 19

21 Freimessen 06.03.2024 08.03.2024 3 Tage 20

22 Ausbaugewerke 11.03.2024 26.07.2024 5 Monate 21

23 TGA Rohinstalltion 11.03.2024 05.04.2024 1 Monat 21

24 Putzarbeiten 08.04.2024 19.04.2024 2 Wochen 23

25 Estrich inkl. Trocknung 22.04.2024 07.06.2024 1,75 Monate 24

26 Wandfliesen 22.04.2024 03.05.2024 2 Wochen 24

27 UK Akustikdecken 22.04.2024 03.05.2024 2 Wochen 24

28 Zargeneinbau 11.03.2024 15.03.2024 1 Woche 21

29 Aufarbeitung 
Windfangelement

24.06.2024 28.06.2024 1 Woche 25EA+2
Wochen

30 abgehängte Decken schließen 08.04.2024 19.04.2024 2 Wochen 23

31 Malerarbeiten 20.05.2024 31.05.2024 2 Wochen 25EA-3…

32 Bodenfliesen 10.06.2024 19.06.2024 1,5 Wochen 25

33 Bodenbelagsarbeiten Lino/
Teppich

10.06.2024 21.06.2024 2 Wochen 25

34 Sanitärtrennwände 19.06.2024 25.06.2024 4 Tage 32

35 Installation Kitaküche 19.06.2024 26.06.2024 1 Woche 32

36 Einbau Türblätter 19.06.2024 26.06.2024 1 Woche 32

37 TGA Endinstalltion 03.06.2024 28.06.2024 1 Monat 31

38 Schießanlage 26.06.2024 28.06.2024 2 Tage 36

39 Außenanlagen 11.03.2024 05.04.2024 1 Monat

40 Abnahmen/Inbetriebnahmen 01.07.2024 12.07.2024 2 Wochen 37

41 Mängelbeseitigung 01.07.2024 19.07.2024 3 Wochen 37

42 Bauschlussreinigung 22.07.2024 26.07.2024 1 Woche 41

43 Übergabe 26.07.2024 26.07.2024 42
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Start
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Geplante
Dauer

Vorgänger

Sanierung Kita- Altbau

Fertigstellung ES-Bau

Prüfung und Freigabe ES-Bau

Weihnachtsferien

Erstellung EW-Bau

Abschlusspräsentation

Laufzeit Freigabe EW-Bau 

Ausführungsplanung AFU-Bau

Freigabe AFU-Bau

Erstellung LVs 80%

LVs Prüfung, Überarb.

Einstellung / Veröffentlichung

Laufzeit LVs

Submission, Vergabe, Auftrag

Umzug Schule und Kita in Neubau

Nutzungsaufnahme Neubau

Weihnachtsferien

Baubeginn

Baustelleneinrichtung

Schadstoffsanierung/Abbruchmaßnahmen

Reinigung

Freimessen

Ausbaugewerke

TGA Rohinstalltion

Putzarbeiten

Estrich inkl. Trocknung

Wandfliesen

UK Akustikdecken

Zargeneinbau

Aufarbeitung Windfangelement

abgehängte Decken schließen

Malerarbeiten

Bodenfliesen

Bodenbelagsarbeiten Lino/Teppich

Sanitärtrennwände

Installation Kitaküche

Einbau Türblätter

TGA Endinstalltion

Schießanlage

Außenanlagen

Abnahmen/Inbetriebnahmen

Mängelbeseitigung

Bauschlussreinigung

Übergabe

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3


