


Beirat Neustadt (Nr. 15/23-27)
am Donnerstag, den 30. Januar 2025, 19:00 Uhr


Stabsstelle Ausbauplanung Schulen SV-6




TOP 5


Perspektive der Grund- und Oberschule an der Delmestraße

Stabsstelle Ausbauplanung Schulen SV-6






Lageplan






Erschließung Schulgrundstück und Baustelle





Separate Zuwegung für die Grund- und Oberschule




Standort Delmestraße- aktuelle Nutzer

- 364 Berufsbildende Schule **Inge Katz Schule** (IKS)
- 088 **Grundschule** An der Oderstraße (Dependance)
- 402 **Oberschule** Delmestraße (Neugründung)
- **Kinder und Familienzentrum** (KuFz)
- **Sportverein** BTS Neustadt

Herausforderung:


Transformation bei laufendem Betrieb ab dem Schuljahr 2024/25



Szenario Umzüge

Schuljahr 2024/25



- GS und OS in Block B/ 1.OG
+ in Teilen im EG, Doppelnutzung mit IKS
- IKS in den übrigen Gebäuden,
1.Bildungsgang an der Jakobistr. (ehemaliges Sparkassenareal Am Brill)
- KiTa im Mobilbau und in Block C
- der Neubau befindet sich im Rohbau
- separate Zuwegung für GS/ OS erstellt
- ab Juni 2025 bauliche Ertüchtigung der weiteren Nutzungsbereiche
GS und OS in Block B für's kommende SJ 2025/26
- Die Bedarfsdeckung der Sporthallenzeiten erfolgt seitens der Schulen
über den Landessportbund. Die Anfragen laufen.



Szenario Umzüge (Fortsetzung)

Schuljahr 2025/26



- GS und OS teilen sich den kompletten Block B, die angrenzende Cafeteria sowie den dazugehörigen Außenbereich
It. abgestimmten Nutzungskonzept, W+E zum SJ 2025/26 ist in Prüfung
- IKS zieht hierfür Block B und die angrenzende Cafeteria zu 100% frei, weitere Bildungsgänge gehen an die Jakobistr./ Brill
- KiTa zieht im Frühjahr 2026 in den Neubau, der Mobilbau wird zugunsten der Außenanlage zurückgebaut, die KiTa-Fläche wird für schulische Nutzung mit ins Konzept aufgenommen, die KiTa-Spielplatzfläche wird zur Schulhoffläche



Szenario Umzüge (Fortsetzung)

Schuljahr 2026/27


- IKS zieht weitere Bereiche von Block C + A frei
- GS und OS gehen in den freigewordenen Gebäudeteilen in Betrieb, zusätzlich stehen Flächen im OG des Neubaus zur Verfügung
- Entwicklungen der Raum- und Außenanlagen-Konzepte für GS und OS werden bis Sommer 2025 erarbeitet, einhergehend mit der Entwicklung des kompletten Umzugsszenarios der IKS



Szenario Umzüge (Fortsetzung)

Schuljahr 2027/28


- IKS ist komplett ausgezogen



Ziel:

**Der Standort Delmestraße
steht der Grund- und Oberschule
zusammen mit der KiTa zur 100%-igen Verfügung**

**Das Gesamtkonzept wird nach der Erarbeitung vorgestellt.
Sanierungsbedarfe werden bei der Konzeption berücksichtigt.**



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Stabsstelle Ausbauplanung Schulen SV-6

