


ge 2 zum Protokoll FA Soziales und B

stadt 26.10.2017

A hand-drawn map of a residential area. A red rectangular boundary encloses a central area containing several trees (represented by circles with a square in the center) and a dashed line. The area is bounded by 'Grünenstraße' on the right and 'Heinrich-Bierbaum-Straße' on the bottom right. A north arrow is located in the bottom left corner, and a scale bar below it is marked from 5 to 50m. The text 'Anlage 4' is written in red above the main map area.







Nutzungsvereinbarung

über die städtische Fläche
Lucie-Flechtmann-Platz
28199 Bremen
Flurstücke: Teile von 420/2 und 413/5 in N III

Größe ca. 2.300 qm

Nutzer/in:
Verein KulturPflanzen e.V.

NUTZUNGSVEREINBARUNG für Grundstücksflächen der Stadtgemeinde

Nutzungsgegenstand: Stadteigenes Grundstück: Lucie-Flechtmann-Platz, Teilfläche
Flurstück: N III F-Code: Teile von 420/2 und 413/5
- in der Anlage 1 rot umrandet dargestellt -
mit einer Größe von ca. 2.300 m²

Eigentümerin: Freie Hansestadt Bremen/Stadtgemeinde,
nachstehend „Eigentümerin“ genannt.

Nutzerin: Verein KulturPflanzen e.V.,
Grünenstr. 17
28199 Bremen,
nachstehend „Nutzerin“ genannt.

Vertragsbeginn: 1. 9. 2017

Zeitplan Projektumsetzung Lucie-Flechtmann-Platz | Stand Oktober 2017

	2017					2018					
Arbeitsschritte / Monat	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Klärung der Verantwortlichkeiten / Finanzen / Bauabschnitte											
Vertragliche Vereinbarungen mit den Beteiligten											
Auftakttermin (Entwurf, Arbeitsschritte, Zeitplan), Absprache Entwurf, Arbeitsschritte und Zeitplan, erste Vorstellungen von Fremdvergabe und Eigenleistungen											
Bauphase											
Bestandsaufnahme vor Ort, Vorbereitung Aufräumen											
Ausführungsplanung / LV Erstellen											
Ausschreibung, Vergabe											
Bauüberwachung											
Maßnahmen zum Entsigelung, Einbringen von Substrat, Wegebau (GaLaBau)											
Herstellung Infrastrukturan Anschlüsse (Wasser, Strom)											
Bauabnahme und Übergabe											
Eigenarbeit "Ab geht die Lucie" und Andere											
Umsetzung / Gärtnern und Ausstattung (Bürocontainer, Bühne, Spielhaus, Spielgeräte)											
Abnahme von Bauten soweit nötig (TÜV)											
Abschluss: Begehung mit Initiative, SUBV und p+t											